

Информация по реализации пилотного проекта

Участники пилотного проекта

Рязань 6 школ:

- Школа №8
- Школа №50
- Школа №71
- Школа №16
- Школа №35
- Школа №75


Учреждение

дополнительного
образования Рязань:
- Центр Гелиос

СУЗЫ Рязань:

- колледж электроники
- колледж им. Н.Н. Комарова
- технологический колледж

Платежный маршрут



Этапы проекта

Наименование этапа	Исполнитель	Контрольная точка
Перечень товаров планируемых к закупке	Минобр РО	Представлен 10.06.2025
Проект договора	ЦЗ РО Минобр РО	Представлен 24.07.2025
Пользовательский путь Заказчика и описание клиентского сервиса	Разработка: WB, Просвещение Согласование: ЦЗ РО, Минобр РО	План 15.08.2025
График обучения пилотных заказчиков	WB, Просвещение	План 15.08.2025
Обучение пилотных заказчиков, регистрация в системе	WB, Просвещение	До 22.08.2025
Определение пилотных поставщиков, регистрация в системе	WB, Просвещение	До 05.08.2025
Старт осуществления закупок	ЦЗ РО, Минобр РО, Заказчики	План 01.09.2025